
编制单位： 陇南师范高等专科学校

序号 项目建设项目内容 项目完成情况  资金规划（元）
项目实
施进度

权重 进度比例

1

在17个乡镇开展普及性培训，
每期培训1天，每个乡镇50
人，共计不少于850人

已在成县17个乡镇以及农民专业合作社、返校大学生等群体开展普
及性培训19期，累计培训1065人，每期培训1天（8学时）。

  300,000.00 80% 30% 24%

2
开展成县电商人才集中培训，
每期培训5天，共计不少于600
人

在陇南师范高等专科学校集中开展培训3期，其中第一期培训200
人，第二期培训210人，第三期培训190人，累计培训600人，每期
培训5天，60学时。

  300,000.00 80% 30% 24%

3 培养当地电商讲师30人以上
外聘电商讲师12人，建立了校外电商讲师人才信息库；培训当地电
商讲师30人，颁发了电商讲师证书，组建了人才信息库。

   50,000.00 100% 5% 5%

4
组织外出实地考察培训不少于
30人/6天/1次

受疫情影响，还没有举办，已经做好一切准备工作。   150,000.00 0% 20% 0%

5 举办至少1次高端电商沙龙
2020年8月24日下午在成县成州国际大酒店举办了成县2020年“内
容为指、点触未来”短视频直播电商论坛（沙龙）

  100,000.00 80% 5% 4%

6 引进高端电商人才10人次以上
2020年8月23日晚在成县电子商务中心就行了高端电商人才引进授
聘仪式，共引进高端电商人才12人。

40,000.00   80% 5% 4%

7
建设基层电商培训人才跟踪服
务体系

建立了跟踪服务体系制度，建立了培训微信交流群，印制了跟踪服
务表，正在开展跟踪服务工作。

55,000.00   70% 5% 4%

合计 100% 64.5%

成县电子商务进农村综合示范“升级版”项目（第十三包）农村电商人才培训培养体系建设项目建设进度表


